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NOTAT 

 

 

 

 

Ændrede forudsætninger for opbygning af robust testkapacitet 

 

 

 

Regionerne er i øjeblikket i gang med at øge deres samlede testkapacitet, så 
der i sundhedssporet kan foretages 30.000 daglige tests. 10.000 af disse skal 
efter planen foretages af DTU. I øjeblikket ligger regionernes kapacitet inklusiv 
DTU på 24.000 daglige tests, hvilket vil stige til 30.000 ultimo oktober.  

 

Antallet af daglige tests foretaget i sundhedssporet – hospitalernes klinisk mi-
krobiologiske afdelinger (KMA) og DTU. 

 18. september Ultimo oktober  

KMA 16.000 20.000 

DTU 8.000 10.000 

I alt 24.000 30.000 

 

Der arbejdes ud over aftalen med DTU på aftaler med andre eksterne leveran-
dører. Disse vil kunne aflaste KMA og foretage en del af de 20.000 tests ultimo 
oktober. 

 

Arbejdet med at øge kapaciteten til 30.000 daglige tests er beskrevet i rappor-
ten Robust diagnostik, der blev behandlet på Danske Regioners bestyrelses-
møde den 27. august 2020.  

 

I rapporten anbefales det at prioritere scenarie A, der bygger på en høj grad af 
automatisering. Spor A baserer sig på en stabil leverance af reagenser til de 
mest automatiserede systemer. Det har siden vist sig, at denne forudsætning 
ikke kan realiseres på kort sigt, idet der først er udsigt til øgede leverancer fra 
tidligst 3. kvartal 2021. 
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Regionerne har derfor i deres arbejde med at øge kapaciteten været nødsaget 
til at satse mindre på spor A, mens indsatsen i de øvrige spor øges tilsvarende 
således der fortsat sikres en kapacitet på 30.000 test ved at kombinere elemen-
ter fra de seks spor. Det er således fortsat planen at skalere til 30.000 ultimo 
oktober. 

 

Regionerne arbejder ad følgende spor for at sikre kapaciteten:  

 

Spor A)  

Indkøb og installering af det mest automatiserede udstyr og øget indkøb af de 
nødvendige reagenser. Dette spor forfølges vedvarende. Men der er aktuelt 
først udsigt til øgede leverancer af reagenser fra 3. kvartal af 2021. Regionerne 
har organiseret en national gruppe af indkøbere og fagfolk der har en løbende 
og systematisk dialog med leverandørerne. Der er endvidere en dansk produk-
tion af plastic-kassetter, som sikrer en større robusthed i dag i forhold til starten 
af epidemien. 

 

Spor B)  

Øget kapacitet på de semiautomatiske flow-linjer. Her er der ikke samme leve-
ranceudfordringer, og er derfor aktuelt det vigtigste spor i øgningen af kapaci-
teten. Der er personaleudfordringer ved denne løsning, da der er en del manu-
elt og ensidigt gentaget arbejde. Udfordringerne søges løst ved investeringer i 
robotløsninger. 

 

Spor C)  

Aftale med DTU, hvor DTU fungerer som underleverandør. Aftalen er en vide-
reførelse af tidligere aftale med Novo Nordisk. DTU leverer aktuelt ca. 5.000 
analyser dagligt og kan fra og med 14. september skalere til 10.000 daglige test. 
Regionerne udarbejder en fordelingsnøgle, så kapaciteten på DTU kan udnyttes 
bedst muligt. 

 

Spor D) 

Brug af in-house løsninger, herunder direkte PCR uden oprensning. Metoden 
benyttes kun i begrænset omfang i dag, da der er tale om flere manuelle pro-
cesser, som det eksisterende udstyr ikke er optimeret til. Metoden er tilgænge-
lig og bliver taget i brug, hvis der bliver mangel på reagenser til de semiauto-
matiserede systemer. Metoden har også en lidt lavere sensitivitet i forhold til 
de kommercielle løsninger, og kan derfor medføre flere falsk negative, hvis de-
res prøve har få viruspartikler. 
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Spor E)  

Pooling af prøver. Herved kan prøver fra f.eks. tre personer samles til en test. 
Metoden er smart, hvis positivraten er tilstrækkelig lav, da de fleste prøver, så 
er negative. Der er dog lidt større risiko for falsk negative prøver, og der er der-
for et fagligt behov for, at den relevante autoriserede myndighed i retningslin-
jer bakker op om metoden. Flere regioner benytter metoden i begrænset om-
fang for de prøver, der har karakter af screeningsprøver. 

 

Spor F)  

Sikre øget ekstern kapacitet i Vestdanmark. Analyseprøver fra Region Midtjyl-
land og Region Nordjylland har relativ lang transporttid til DTU. De to regioner 
undersøger mulighederne for mobile løsninger mv. Der er behov for at se på 
mulighederne for et konkret samarbejde med SSI om opbygning af ekstra kapa-
citet. Samt øget fleksibilitet på tværs af de to spor. 

 


